



HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKIE*

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nazwa podmiotu realizującego wsparcie bezpośrednio	Dokładny adres miejsca realizacji wsparcia
1	Styczeń – marzec 2025	8.00-20.00	Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem CRM ZSK	Procedura wyboru wykonawcy – w trakcie	Zespół Szkół Handlowych i Usługowych ul. Zgorzelecka 18, 59 - 700 Bolesławiec
2	Styczeń – marzec 2025	8.00-20.00	Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem CRM ZSK	Procedura wyboru wykonawcy – w trakcie	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych ul. Komuny Paryskiej 6, 59-700 Bolesławiec
3	Styczeń – marzec 2025	8.00-20.00	System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych przestrzennych	Procedura wyboru wykonawcy – w trakcie	Zespół Szkół Budowlanych al. Tysiąclecia 51, 59-700 Bolesławiec

* w harmonogramie można zawrzeć również takie informacje jak: numer grupy, imię i nazwisko prowadzącego zajęcia, liczba godzin zajęć danego dnia itd.