

**HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKcie***

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nazwa podmiotu realizującego wsparcie bezpośrednio	Dokładny adres miejsca realizacji wsparcia
1	13.05.2024-30.06.2024	8.00-20.00	Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D ZSK	Procedura wyboru wykonawcy – w trakcie	Zespół Szkół Mechanicznych Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec
2	13.05.2024-30.06.2024	8.00-20.00	Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D ZSK	Procedura wyboru wykonawcy – w trakcie	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych ul. Komuny Paryskiej 6, 59-700 Bolesławiec
3	13.05.2024-30.06.2024	8.00-20.00	Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D ZSK	Procedura wyboru wykonawcy – w trakcie	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Tyrankiewiczów 2, 59-700 Bolesławiec
4	13.05.2024-30.06.2024	8.00-20.00	Montowanie stolarki budowlanej ZSK	Procedura wyboru wykonawcy – w trakcie	Zespół Szkół Budowlanych al. Tysiąclecia 51, 59-700 Bolesławiec
5	13.05.2024-30.06.2024	8.00-20.00	Warsztaty grupowe z elementami zielonych kompetencji	Procedura wyboru wykonawcy – w trakcie	Zespół Szkół Mechanicznych Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec
6	13.05.2024-30.06.2024	8.00-20.00	Warsztaty grupowe z elementami zielonych kompetencji	Procedura wyboru wykonawcy – w trakcie	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych ul. Komuny Paryskiej 6, 59-700 Bolesławiec
7	13.05.2024-30.06.2024	8.00-20.00	Warsztaty grupowe z elementami zielonych kompetencji	Procedura wyboru wykonawcy – w trakcie	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Tyrankiewiczów 2, 59-700 Bolesławiec
8	13.05.2024-30.06.2024	8.00-20.00	Warsztaty grupowe z elementami zielonych kompetencji	Procedura wyboru wykonawcy – w trakcie	Zespół Szkół Budowlanych al. Tysiąclecia 51, 59-700 Bolesławiec

* w harmonogramie można zawrzeć również takie informacje jak: numer grupy, imię i nazwisko prowadzącego zajęcia, liczba godzin zajęć danego dnia itd.