

**Harmonogram godzin zajęć planowanych**

w Zespole Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu w ramach projektu
„PIERWSZY KROK” czyli cyfrowe rozwiązania w kształceniu zawodowym uczniów Powiatu
Bolesławieckiego.

Miesiąc realizacji	MARZEC 2025
Prowadzący	Krzysztof Zawada
Wykonawca	OŚRODEK KSZTAŁCENIA KURSOWEGO „2xTAK”
Nazwa wsparcia	POMIARY ELEKTRYCZNE STACJI ŁADOWANIA AC (UDT)
Numer grupy	I GRUPA

PLAN ZAJĘĆ

Dzień miesiąca	Liczba godzin	Godziny lekcyjne	Czas realizacji: od - do	Liczba uczniów	
1.	-----	-----	-----	-----	
2.	-----	-----	-----	-----	
3.	-----	-----	-----	-----	
4.	-----	-----	-----	-----	
5.	-----	-----	-----	-----	
6.	-----	-----	-----	-----	
7.	-----	-----	-----	-----	
8.	-----	-----	-----	-----	
9.	-----	-----	-----	-----	
10.	-----	-----	-----	-----	
11.	-----	4	14.20 – 18.00	10	BOLESŁAWIEC, UL. TYRANKIEWICZÓW 2
12.	-----	-----	-----	-----	
13.	-----	4	14.20 – 18.00	10	BOLESŁAWIEC, UL. TYRANKIEWICZÓW 2
14.	-----	-----	-----	-----	
15.	-----	-----	-----	-----	
16.	-----	-----	-----	-----	
17.	-----	4	14.20 – 18.00	10	BOLESŁAWIEC, UL. TYRANKIEWICZÓW 2
18.	-----	-----	-----	-----	
19.	-----	-----	-----	-----	
20.	-----	4	14.20 – 18.00	10	BOLESŁAWIEC, UL. TYRANKIEWICZÓW 2
21.	-----	-----	-----	-----	
22.	-----	-----	-----	-----	
23.	-----	-----	-----	-----	
24.	-----	4	14.20 – 18.00	10	BOLESŁAWIEC, UL. TYRANKIEWICZÓW 2
25.	-----	-----	-----	-----	
26.	-----	-----	-----	-----	
27.	4	-----	14.00-18.00	10	BOLESŁAWIEC, UL. TYRANKIEWICZÓW 2
28.	-----	-----	-----	-----	
29.	-----	-----	-----	-----	
30.	-----	-----	-----	-----	
31.	4	-----	14.00-18.00	10	BOLESŁAWIEC, UL. TYRANKIEWICZÓW 2
razem	28				

Ośrodek Kształcenia Kursowego „2xTak”

DYREKTOR*Mirosław Brzeźek*

(podpis wykonawcy)



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Harmonogram godzin zajęć planowanych

W Zespole Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu w ramach projektu „PIERWSZY KROK” czyli cyfrowe rozwiązania w kształceniu zawodowym uczniów Powiatu Bolesławieckiego.

Miesiąc realizacji	KWIECIEŃ 2025
Prowadzący	Krzysztof Zawada
Wykonawca	OŚRODEK KSZTAŁCENIA KURSOWEGO „2xTAK”
Nazwa wsparcia	POMIARY ELEKTRYCZNE STACJI ŁADOWANIA AC (UDT)
Numer grupy	I GRUPA

PLAN ZAJĘĆ

Dzień miesiąca	Liczba godzin	Godziny lekcyjne	Czas realizacji: od - do	Liczba uczniów	
1.	-----	-----	-----	-----	
2.	-----	-----	-----	-----	
3.	4	-----	14.00-18.00	10	BOLESŁAWIEC, UL. TYRANKIEWICZÓW 2
4.	-----	-----	-----	-----	
5.	-----	-----	-----	-----	
6.	-----	-----	-----	-----	
7.	-----	-----	-----	-----	
8.	-----	-----	-----	-----	
9.	-----	-----	-----	-----	
10.	-----	-----	-----	-----	
11.	-----	-----	-----	-----	
12.	-----	-----	-----	-----	
13.	-----	-----	-----	-----	
14.	-----	-----	-----	-----	
15.	-----	-----	-----	-----	
16.	-----	-----	-----	-----	
17.	-----	-----	-----	-----	
18.	-----	-----	-----	-----	
19.	-----	-----	-----	-----	
20.	-----	-----	-----	-----	
21.	-----	-----	-----	-----	
22.	-----	-----	-----	-----	
23.	-----	-----	-----	-----	
24.	-----	-----	-----	-----	
25.	-----	-----	-----	-----	
26.	-----	-----	-----	-----	
27.	-----	-----	-----	-----	
28.	-----	-----	-----	-----	
29.	-----	-----	-----	-----	
30.	-----	-----	-----	-----	
razem	4				

Ośrodek Kształcenia Kursowego „2xTak”

DYREKTOR

M. Brzeczek

(podpis wykonawcy)